

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №

г. Москва

«___» _____ 2018г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сергеев Дениса Анатольевича действующего на основании Устава, с одной стороны и,

_____, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно Стороны и Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определения и толкование терминов

- 1.1. «Автор проекта» – проектная организация, являющаяся разработчиком проектной и рабочей документации по объекту строительства;
- 1.2. «Авторский надзор» - услуги по надзору автора проекта за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям (осуществляются лицом, имеющим соответствующее свидетельство СРО о допуске к данному виду Работ).
- 1.3. «Аффилированное лицо» – физическое или юридическое лицо, признаваемое таковым по применимому праву.
- 1.4. «Внутренняя экспертиза Подрядчика» - проверка, организуемая и проводимая силами Подрядчика результатов Работ на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации, локальным нормативным документам Подрядчика и Заданию на проектирование (Заданию на Инженерные изыскания) в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства.
- 1.5. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Субподрядчик гарантирует, что результат Работ соответствует Договору и несет ответственность за исправление недостатков в работах.
- 1.6. «Государственная экспертиза» - оценка соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) результатов Инженерных изысканий, в составе, установленном требованиями законодательства РФ, и Проектной документации объектов строительства/реконструкции требованиям технических регламентов, национальных стандартов, Задания на проектирование (Задание на Инженерные изыскания), условиям Договора, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой Проектной документации требованиям технических регламентов, проводимая уполномоченными на ее проведение органами исполнительной власти Российской Федерации и/или подведомственными указанным органам государственными учреждениями.
- 1.7. «Задание на Проектирование» - документ, устанавливающий требования, исходные данные для проектирования, состав и объем Работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и Подрядчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей, включающее в себя технические требования на проектирование, перечень исходных данных и технических условий на подключение Объекта и перечень исходных данных для проектирования организации строительства (ПОС).
- 1.8. «Задание на Инженерные изыскания» – документ, устанавливающий требования, исходные данные для проведения Инженерных изысканий, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и Подрядчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.

- 1.9. «Инженерные изыскания (изыскательские работы)» – работы по изучению природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию Проектной, Рабочей документации, проводимые Субподрядчиком в соответствии правилами, перечнем и порядком выполнения работ, соответствующих ЛНД Подрядчика, а также действующим нормативных актов Российской Федерации.
- 1.10. «Календарный план» - документ, устанавливающий перечень этапов Работ, сроки их выполнения и стоимость.
- 1.11. «Локальный нормативный документ» (ЛНД) - вид внутреннего официального документа Подрядчика, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Подрядчика для их обязательного исполнения Субподрядчиком.
- 1.12. «Недостатки» - любые отступления и/или невыполнения установленных требований законодательства, нормативных документов Подрядчика, Задания на Проектирование, Задания на Инженерные изыскания, иных требований Договора, допущенные Субподрядчиком в Результатах Работ.
- 1.13. «Негосударственная экспертиза» - оценка соответствия, предусмотренная статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проводимая юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
- 1.14. «Объект» - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
- 1.15. «Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР» - календарно-сетевой график, разработанный на основе Календарного плана, детализирующий состав, технологию и сроки выполнения работ. Требования к разработке и детализации указаны в Приложении №18.
- 1.16. «Основные проектные решения» (ОПР) - документ, предназначенный для оценки и согласования с Подрядчиком работ и услуг намечаемых проектных решений и формирования состава основного оборудования.
- 1.17. «ПБ, ОТ и ОС» - промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды.
- 1.18. «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании доверенности.
- 1.19. «Представитель Субподрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Субподрядчиком. Представитель Субподрядчика действует на основании доверенности.
- 1.20. «Проектная документация» (ПД) - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

- 1.21. «Проектные и изыскательские работы» (ПИР, Работы, Услуги) - комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, строений и сооружений.
- 1.22. «Рабочая документация» (РД) - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий.
- 1.23. «Результат работ» – часть работ, имеющая материальное выражение, которым заканчивается выполнение каждого Этапа Календарного плана (согласование отдельных проектных решений, Главы (разделы) ПД, Комплекты (марки) РД, Результаты Инженерных изысканий - Отчет о проведении Инженерных изысканий, Проектная документация, положительное заключение Государственной экспертизы; Рабочая документация).
- 1.24. «Сигнальная версия» - версия Результата Работ (одной из ее частей), которая направляется Субподрядчиком Подрядчику до наступления календарной даты сдачи-приемки работ в соответствии с Календарным планом для проведения предварительного ознакомления с документацией, и предоставления комментариев Субподрядчику относительно необходимых изменений и качества документации.
- 1.25. «Сопровождение прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы Resultados Инженерных изысканий и Проектной документации или иных внешних экспертиз» - подача Субподрядчиком документов для прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы и/или иной внешней экспертизы, устранение недостатков, выявленных в результате таких экспертиз, а также получение соответствующих заключений.
- 1.26. «Стороны» - означает физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Подрядчика и Субподрядчика.
- 1.27. «Этап Календарного плана» (Этап выполнения Работ, Этап Работ) - часть работ по исполнению Договора, определенная в Календарном плане, имеющая стоимость (кроме этапов, не требующих дополнительной оплаты) и сроки выполнения, которая заканчивается соответствующим Результатом Работ.
- 1.28. «Заказчик» - АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
- 1.29. «Генподрядчик» - ОАО «ТомскНИПИнефть».

СТАТЬЯ 2. Предмет договора

- 2.1. Субподрядчик обязуется по Заданию на проектирование Подрядчика **выполнить** _____ **по объекту: «Обустройство Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка пласта Бу16 1-4. Куст скважин 4-01. Пробная эксплуатация. Реконструкция»** в соответствии с Заданием на проектирование (Приложения №1), Календарным планом (Приложение №3), Графиком предоставления исходных данных, выдачи ПСД и прохождения экспертизы (Приложение №8) и условиями настоящего Договора, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.
- 2.2. Результаты Работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Договора, Заданию на проектирование, а также внутренним ЛНД Подрядчика (Приложение №5).
- 2.3. Субподрядчик, являясь разработчиком и автором Проектной и Рабочей документации, при получении акцепта Подрядчика обязан оказать услуги по Авторскому надзору и осуществить Авторский надзор

за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) Объекта в порядке и на условиях, предусмотренных приложением №12 к договору.

- 2.4. Субподрядчик, являясь разработчиком и автором Проектной и Рабочей документации, обязуется осуществлять рассмотрение и согласование документации изготовителей оборудования в процессе проектирования и строительства в порядке, предусмотренном Приложением №20.
- 2.5. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
- 2.6. Субподрядчик обязан выполнять работы, указанные в п.2.1 настоящего договора, своими силами и средствами в объеме и сроки, предусмотренными настоящим договором.
- 2.7. Субподрядчик обязан получить самостоятельно исходные данные, необходимость в которых возникает в ходе выполнения ПИР. При необходимости оплачивать предоставление исходных данных. Перечень переданных исходных данных, распределение обязанностей по их сбору, иные технические условия выполнения работ по договору определены в Задании на проектирование (Приложения №1). На момент подписания договора Субподрядчику переданы исходные данные согласно Заданий на проектирование. Все исходные данные, которые не указаны в Задания на проектирование (Приложения №1) и необходимы Субподрядчику для выполнения работ, Субподрядчик обязан определить и получить (собрать) самостоятельно. Подписывая настоящий договор, Субподрядчик гарантирует, что он получит непереданные исходные данные самостоятельно без ущерба срокам и качеству выполнения работ (этапов работ). В случае необходимости содействия Субподрядчику в получении дополнительных исходных данных, Субподрядчик обязан в ходе исполнения договора письменно уведомить Подрядчика и инициировать составления сторонами протокола анализа исходных данных в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора или с даты начала работ по этапу. При неисполнении данной обязанности Субподрядчик не имеет право ссылаться на отсутствия содействия Подрядчика в сборе исходных данных, сроки выполнения работ продлению не подлежат.
- 2.8. Субподрядчик обязан самостоятельно обеспечивать энергоресурсами свою деятельность по ценам, не превышающим установленную тарифом за единицу измерения топлива.
- 2.9. Работы по настоящему договору выполняются по субподряду в рамках договора субподряда №ПСД5003[1]/2410-8215 от «10» июля 2018г. между ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ОАО «ТомскНИПИнефть» и ПОДРЯДЧИКОМ ОАО «ВНИПИнефть».
- 2.10. Функции Подрядчика по настоящему Договору выполняет Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г.Пермь (местонахождение: 614068 Россия г.Пермь, ул. Ленина, д. 92 ИНН 7701007624 КПП 590302001), действующий от имени Подрядчика ОАО «ВНИПИнефть».

СТАТЬЯ 3. Сроки выполнения работ

- 3.1. Сроки выполнения Этапов Работ и стоимость Этапов Работ согласовываются Сторонами в Календарном плане (Приложение №3), который является неотъемлемой частью Договора.
- 3.2. срок начала выполнения Работ:
срок окончания выполнения Работ:
- 3.3. Дата фактического окончания Этапа соответствует дате подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) Результата Работ (Приложение №9 к Договору).
- 3.4. При составлении Календарного плана даты рассчитываются с учетом прогнозного времени на проведение Внутренней экспертизы Подрядчика и устранения Субподрядчиком выявленных замечаний. Работы Этапа считаются завершенными и выполненными надлежащим образом только после устранения всех недостатков и приемки Работ без недостатков.
- 3.5. По предварительному согласованию с Подрядчиком Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, а Подрядчик вправе досрочно их оплатить, при этом Субподрядчик не вправе требовать увеличения Стоимости Работ.

- 3.6. В случае просрочки окончания Этапа относительно сроков, указанных в Календарном плане, произошедшей по вине Субподрядчика и приведшей к необходимости увеличения сроков выполнения Работ, Субподрядчик несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии со статьей 11 Договора.
- 3.7. Срок выполнения Работ, продлевающийся не по вине Субподрядчика, корректируется на следующих основаниях:
- 3.7.1. просрочка исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных п. 5.3.1, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6. Договора, при условии, что неисполнение Подрядчиком указанных обязательств препятствует выполнению Работ Субподрядчиком в сроки, установленные Договором;
- 3.7.2. приостановление работ Субподрядчиком, если это предусмотрено условиями Договора, в т.ч. при получении от Подрядчика нового (измененного) Заданий на проектирование – до момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ по новым (измененным) исходным данным и/или заданию;
- 3.7.3. внесение Подрядчиком изменений в исходные данные (Задания на проектирование), повлекшие необходимость выполнения Субподрядчиком дополнительных работ – на срок выполнения таких дополнительных работ;
- 3.7.4. действия обстоятельств непреодолимой силы;
- 3.7.5. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
- 3.8. В случае если в процессе выполнения Работ возникнут основания для изменения сроков выполнения Работ, указанных в п. 3.7, то после получения Подрядчиком или Субподрядчиком уведомления о возникновении обстоятельств, необходимые изменения и корректировки Календарного плана производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору в течение 15 рабочих дней.

СТАТЬЯ 4. Стоимость договора и порядок расчетов

- 4.1. Общая Стоимость Договора, указанная в Сводной Смете (Приложение №4) является твердой, не подлежит изменениям за исключением случаев, описанных в п.3.7.3, и в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2) составляет _____ (прописью) рублей ____ копеек с учетом НДС (налога на добавленную стоимость) _____ (_____) рублей ____ копеек по ставке 18%.
- 4.2. Стоимость Договора включает в себя стоимость Результатов Работ по каждому Этапу, указанному в Календарном плане, а также все накладные и прочие расходы Субподрядчика, связанные с исполнением Договора. Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Субподрядчика, Стоимость Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена. Инфляционные ожидания Субподрядчика не являются основанием для изменения Стоимости Договора.
- Затраты Субподрядчика по проведению и сопровождению соответствующих внешних экспертиз, если данное условие прописано в Задании на проектирование, включены в стоимость выполнения работ по договору, при этом стоимость проведения и сопровождения экспертизы не должна превышать стоимость соответствующих работ, указанных в Календарном плане (Приложении №3). Затраты по проведению и сопровождению соответствующих экспертиз подтверждаются первичной учетной документацией.
- 4.3. Оплата работ по этапам **«Землеустроительные работы», «Рабочая документация», «Командировочные, прочие расходы»** производится в следующем порядке:
- 100% от стоимости выполненного этапа работ в течение 95 (девяноста пяти) календарных дней, на основании подписанного полномочными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных

работ (услуг), при условии получения денежных средств от Генподрядчика ОАО «ТомскНИПИнефть»;

Оплата работ по этапам «*Инженерные изыскания*», «*Проектная документация*» производится в следующем порядке:

- **70%** от стоимости выполненного этапа работ в течение **95 (девяноста пяти)** календарных дней, на основании подписанного полномочными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг), при условии получения денежных средств от Генподрядчика ОАО «ТомскНИПИнефть»;

- **30%** от стоимости выполненного этапа работ в течение **65 (шестидесяти пяти)** дней после получения положительных заключений всех внешних экспертиз, и при необходимости, утверждения заключений в государственных органах, а также передачи проектной документации, отчетов по ИИ, откорректированной по результатам замечаний государственной экспертизы (в случае направления Заказчиком документации в органы государственной экспертизы) и Подрядчика, по накладной, предусмотренных Задаaniem на проектирование и (или) Задаанием на Инженерные изыскания, и применимым правом, а также подписания всех Актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг), при условии получения денежных средств от Генподрядчика ОАО «ТомскНИПИнефть».

- 4.4. К Возмещаемым расходам Субподрядчика относятся затраты Субподрядчика на командировки Персонала Субподрядчика (проезд, проживание в гостинице, суточные), связанные с исполнением поручений Подрядчика. Возмещаемые расходы включаются в стоимость Этапа Работ и оплачиваются исходя из размера фактически понесенных затрат Субподрядчика на основании предоставленных заверенных копий документов, подтверждающих фактически понесенные расходы Субподрядчика на оплату суточных, проживания и проезда Персонала Субподрядчика. Возмещаемые расходы Субподрядчика рассчитываются в соответствии с Приложением № 29 (Стоимость и лимиты командировочных расходов) с учетом количества выездов специалистов-проектировщиков, состава необходимых расходов и в соответствии с календарным планом. Размер Возмещаемых расходов Субподрядчика указан в Приложении №30 (Расчет командировочных) к настоящему Договору и не должен превышать лимиты, предусмотренные в составе Общей стоимости Договора (Приложение №2 Протокол согласования договорной цены). Увеличение стоимости Договора по причине превышения фактически понесенных затрат Субподрядчика на командировки над суммой, запланированной в составе Общей стоимости Договора, настоящим Договором не предусмотрено.
- 4.5. Оплата выполненных Работ производится только при условии приемки Подрядчиком надлежащим образом оформленных учетных документов. В случае нарушения сроков выставления счетов-фактур, а также предоставления счетов-фактур оформленных с нарушениями требований НК РФ, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику ущерб в размере суммы налога, не принятого налоговым органом к вычету.
- 4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
- 4.7. Выплата Субподрядчику аванса по Договору не предусмотрена.
- 4.8. По дополнительным объемам Работ, не указанным в Договоре или не предусмотренным им, Подрядчик и Субподрядчик заключают Дополнительные соглашения к Договору на основании измененных Заданий на проектирование, формируют скорректированную Сводную Смету (Приложение №4) и Календарный план (Приложение №3) с указанием объемов дополнительных работ, сроков выполнения, и цены. При этом Подрядчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если Субподрядчик приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия Подрядчика. По всем дополнительным соглашениям к заключенному договору стоимость работ должна формироваться по сценарным условиям основного договора.
- 4.9. Каждая Сторона может направить Акт сверки, оформленный со своей стороны. Акт сверки взаимных расчетов направляется Субподрядчиком в срок до 09 числа месяца, следующего за отчетными

датами: 31.03, 30.06, 30.09, и 31.12, Акт сверки должен быть подписан Подрядчиком и Субподрядчиком в течение 13 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

- 4.10. Излишне выплаченные Подрядчиком суммы Субподрядчик обязуется возвратить Подрядчику в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика на основании подписанного сторонами акта сверки взаимных расчетов.
- 4.11. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. Изменение стоимости работ производится только на основании Дополнительного соглашения сторон к настоящему договору в виде одного документа, подписанного уполномоченными представителями сторон.
- 4.12. Сверку взаиморасчетов производить по согласованию Сторон.
- 4.13. Использование для осуществления расчетов счетов, открытых в АО «ВБРР»:
- 4.13.1. Стороны договорились, что в целях настоящего пункта под Субсубподрядчиками понимаются непосредственные субсубподрядчики «Субподрядчика» (субсубподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики субсубподрядчика 1 уровня (субсубподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субсубподрядчика 2 уровня (субсубподрядчики 3 уровня).
- 4.13.2. Стороны договорились, что:
- все расчеты по Договору между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком»,
 - все расчеты между «Субподрядчиком» и привлеченными им Субсубподрядчиками,
 - все расчеты между Субсубподрядчиками любого уровня,
 - все платежи, осуществляемые «Подрядчиком» в адрес любого Субсубподрядчика, на основании ст. 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом
- осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
- 4.13.3. «Субподрядчик» обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субсубподрядчиками, привлекаемыми «Субподрядчиком» для исполнения обязательств по договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субсубподрядчиками всех уровней.
- 4.13.4. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного Субсубподрядчика «Субподрядчик» обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с Субсубподрядчиком, предоставить информацию о наличии у Субсубподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждения наличия в проекте договора с Субсубподрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
- 4.13.5. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у «Подрядчика» отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субсубподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», «Подрядчик» имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает «Субподрядчика» от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору.
- 4.13.6. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием договора. В случае невыполнения «Субподрядчиком» любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субсубподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у «Субподрядчика», так и у Субсубподрядчиков любого уровня, «Подрядчик» имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения убытков «Субподрядчика», причиненных прекращением договора.

СТАТЬЯ 5. Обязательства сторон

5.1. Обязательства Субподрядчика:

- 5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Подрядчику официальное уведомление в соответствии с п.17.1. и с указанием информации о Представителях Субподрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, доверенности, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Субподрядчика; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Субподрядчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по Этапу, и счета-фактуры, а также предоставить заверенные организацией Субподрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
- На доверенностях, оформляемых Субподрядчиком в рамках исполнения настоящего договора обязательно проставлении печати организации (при наличии печати).
- 5.1.2. Передать Подрядчику Результаты Работ в сроки и на условиях Договора;
- 5.1.3. В соответствии с Заданиями на проектирование осуществлять сопровождение и организовать прохождение Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы Resultados Инженерных изысканий и Проектной документации или иных внешних экспертиз в соответствии с Статьей 6 Договора на основании соответствующих доверенностей от Подрядчика;
- 5.1.4. Не передавать Результаты Работ третьим лицам без согласия Подрядчика;
- 5.1.5. Выполнить все обязательства и Работы по Договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения Субсубподрядчиков с предварительного письменного согласия Подрядчика в соответствии со Статьей 8;
- 5.1.6. Предоставить Подрядчику право беспрепятственного доступа (нахождения) к месту проведения Работ Субподрядчиком (в том числе в офис Субподрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения;
- 5.1.7. Выполнять письменные указания Подрядчика за исключением случаев, когда это является незаконным, физически невозможным, либо может представлять собой риск в области безопасности проведения Работ, а также работ, не включенных в Задания на проектирование или несвойственные виду деятельности Субподрядчика поручения, или если такие работы влекут увеличение стоимости договора;
- 5.1.8. В случае выполнения Подрядчиком работ с недостатками, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штрафную неустойку в размере 12,5% от стоимости работ, выполненных с недостатками и потребовать устранения недостатков за счет Подрядчика в согласованные сторонами сроки. За свой счет и в разумные сроки, установленные Подрядчиком в актах выявленных Недостатков, устранять Недостатки в Результатах Работ, обнаруженные в ходе Внутренней экспертизы Подрядчика и в ходе сдачи-приемки Resultados Работ;
- 5.1.9. Составлять, вести и предоставлять отчет по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР по выполняемым работам в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению, указанными в Приложении №18, 19. Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР используется для целей планирования и получения актуальной информации о ходе реализации проекта, не изменяет сроков выполнения Этапов Работ, указанных в Календарном Плане

и не предоставляет Субподрядчику права на освобождение от ответственности за просрочку. Санкции за просрочку сроков определяются в соответствии с Календарным планом и установлены в Статье 11 Договора;

- 5.1.10. Сроки, предусмотренные в Календарном плане могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения Сторон;
- 5.1.11. В случае нарушения сроков выполнения Календарного плана по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан включить в обновленный Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР мероприятия, направленные на ликвидацию допущенных отставаний, в первую очередь, на исправление ситуации без изменения общих параметров Договора или его этапов (сроки, стоимость и др.). В случае невозможности устранить отставание по срокам собственными силами, Субподрядчик должен привлечь дополнительные людские и материальные ресурсы без изменения Стоимости Работ;
- 5.1.12. Немедленно, в порядке, указанном в п.17.1., уведомлять Подрядчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, других факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, а также о выявленных противоречиях, ошибках, пробелах или расхождениях в Задании на проектирование, или о случаях выявления иных обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки; Субподрядчик, своевременно не предупредивший Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Подрядчика о приостановлении Работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. Субподрядчик обязуется незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после устранения причины приостановки Работ;
- 5.1.13. Оперативно, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего запроса, предоставлять Подрядчику любую информацию, помимо указанной в п. 5.1.12, и документы о ходе выполнения Работ по требованию Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 17.1. Договора;
- 5.1.14. Не продавать Результат (ы) Работ в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ при уклонении Подрядчика от принятия выполненных Результатов Работ;
- 5.1.15. Соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, а также обеспечивать их соблюдение лицами, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.). В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 125 000 рублей, а также возместить Подрядчику все расходы и убытки, понесенные Подрядчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Подрядчика к административной ответственности;
В случае если Подрядчик будет привлечен к административной ответственности за нарушение установленных настоящим пунктом обязательств Субподрядчиком, Подрядчик незамедлительно уведомляет об этом Субподрядчика. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику уплаченные им суммы штрафов и разумных расходов, понесенных в связи с таким нарушением со стороны Субподрядчика, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета Подрядчика, с приложением выписки из решения (копии решения) соответствующего государственного органа о привлечении Подрядчика к административной ответственности в отношении персонала Субподрядчика, включая персонал СубСубподрядчика;
- 5.1.16. Нести единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего персонала, включая (но не ограничиваясь) все медицинские услуги, в т.ч. экстренные, предоставляемые персоналу, получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых) и прочие затраты, относящиеся к персоналу. Субподрядчик также обеспечивает, когда это требуется, у всего персонала необходимых разрешений на работу и перемещение,

действительных в течение всего срока действия договора. По запросу Подрядчика, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены Подрядчику;

- 5.1.17. Обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения Работ в соответствии с положениями Договора. Весь персонал, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также иметь все необходимые для проведения Работ допуски;
- 5.1.18. Выполнять требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение №6 к настоящему Договору) к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг и нести ответственность в случае их нарушения в размере, установленном Приложением № 6 и Приложениям №6.1. к настоящему договору;
- 5.1.19. Нести ответственность за допущенные им при выполнении Работ, в т.ч. на объекте Подрядчика, нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда;
- 5.1.20. Нести ответственность, освобождать от ответственности, защищать, возмещать ущерб и обеспечивать непривлечение к ответственности Подрядчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением Работ Субподрядчиком и привлеченными им третьими лицами;
- 5.1.21. Признает, что любые данные, предоставленные Подрядчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Субподрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Субподрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки. В случае выявления Субподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной Подрядчиком, включая Задание на проектирование, а также Проектную, Рабочую Документацию и материалы инженерных изысканий (выполненных третьими лицами и передаваемых Подрядчиком Субподрядчику в качестве исходных данных) или выявления иных обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки по настоящему Договору, Субподрядчик обязан в соответствии с условиями настоящего Договора проинформировать Подрядчика в соответствии с п.17.1.
- 5.1.22. Субподрядчик обязуется не позднее дня начала Работ застраховать от несчастных случаев своих работников, выполняющих работы в рамках настоящего Договора, за собственный счет. Договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников на период выполнения работ (оказания услуг) или должен иметь действующий договор, на добровольное страхование работников от несчастных случаев со страховой суммой на одного работника не менее 400 000 рублей по рискам:
- смерть в результате несчастного случая,
 - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

- 5.1.23. В течение 2 дней с даты заключения договора, предоставить Подрядчику копию страхового полиса и/или договора страхования (заверенные подписью руководителя, печатью) (за исключением Приложений, содержащих персональные данные работников), а также копии документов, подтверждающих оплату страховой премии.
- Расходы на страхование от несчастных случаев являются собственными расходами Субподрядчика и не влияют на сумму договора, стоимость работ не подлежит увеличению.
- 5.1.24. При невыполнении Субподрядчиком обязательств по страхованию, указанных в п. 5.1.22 настоящего Договора, Подрядчик имеет право на взыскание штрафа в размере 62 500 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, при повторном нарушении Субподрядчиком обязательств по страхованию Подрядчик может приостановить исполнение настоящего Договора до предоставления документов, подтверждающих выполнение Субподрядчиком обязательства по страхованию с отнесением всех рисков и возникших затрат на Субподрядчика.
- 5.1.25. Субподрядчик обязан организовывать за счет собственных средств, проведение предварительных медицинских осмотров работников, на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам (оказания услуг), а также периодических медицинских осмотров в полном соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 5.1.26. Предоставить Подрядчику возможность осуществления контроля за организацией и проведением предварительных и периодических медицинских осмотров работников подрядных организаций в период выполнения работ (оказания услуг), на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к данным работам/услугам, а также за соблюдением требований по добровольному страхованию работников от несчастных случаев.
- 5.1.27. Предоставлять Подрядчику на согласование основные проектные решения по крупным проектам и капиталоемким МТР.
- 5.1.28. В рамках исполнения обязательств по настоящему Договору предоставлять Подрядчику:
- перечни заводов-изготовителей МТР соответствующим техническим решениям, с указанием российских аналогов;
 - информацию о результатах мониторинга цен МТР в текущем и базисно-индексном исполнении;
 - информацию о стоимости СМР в разрезе титульного списка объектов исходя из сводно-сметного расчета стоимости строительства;
 - предварительного лотирования в рамках проекта.
- 5.1.29. Проводить проверку перечней свободных и не востребовавшихся запасов на предмет их вовлечения при проектировании объектов капитального строительства и подготовке проектно-сметной документации, при условии наличия у Субподрядчика соответствующей информации.
- 5.1.30. Информировать Подрядчика о рисках прогнозируемого превышения сметных стоимостей, одобренных Инвестиционным комитетом, на всех этапах разработки и утверждения проектной и рабочей документации.
- 5.1.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Субподрядчик обязуется направить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов на лиц, подтверждающих их полномочия подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, протоколы разногласий, протоколы урегулирования разногласий, приложения, акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), счета-фактуры (для руководителя - документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной распорядительный документ) по организации, доверенность от организации), а также предоставить заверенные Субподрядчиком образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик

обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем пункте документы в отношении указанных лиц.

- 5.1.32. Субподрядчик обязан соблюдать требования ЛНД, указанные в Приложении №5 к Договору.
- 5.1.33. Субподрядчик обязан довести до собственного персонала и персонала, привлекаемых на субподряд организаций, и обеспечить знание и соблюдение ими:

- законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ООС, применительно к деятельности Субподрядчика;
- законодательных требований, применительно к деятельности Субподрядчика;
- локально-нормативных документов Подрядчика, указанных в Приложении №5 к настоящему договору.

Подписанием Приложения №5 к настоящему Договору, Стороны подтверждают, что Подрядчик передал, а Субподрядчик получил указанные в упомянутом приложении документы и обязуется выполнять их в рамках настоящего Договора.

Соблюдение указанных в Приложении №5 документов Стороны признают существенным условием настоящего Договора и при неоднократном их нарушении Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

В случае внесения изменений в ЛНД, указанных в Перечне ЛНД и являющихся приложением к Договору, Подрядчик имеет право передать новые редакции ЛНД на электронном носителе по Акту приема-передачи документов, подписанному полномочными представителями Сторон, либо направить новую версию соответствующего документа по электронному адресу Субподрядчика, указанному в Договоре.

Новые версии локальных нормативных актов, локальных нормативных актов с внесенными изменениями, а также локальные нормативные акты, необходимость в которых возникла после заключения настоящего Договора, передаются Субподрядчику по акту приема-передачи без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- 5.1.34. При подготовке проектной и рабочей документации, а также выполнения инженерных изысканий и других работ на объектах Подрядчика/Заказчика, Субподрядчик, а также привлеченные к работе соисполнители должны неукоснительно соблюдать Методические указания Компании «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании» № ПЗ-05 С-0196.
- 5.1.35. Субподрядчик обязан соблюдать Положение Подрядчика «О порядке, отчетности, приемки ПИР, выполняемых субподрядными организациями»..
- 5.1.36. Субподрядчик по письмам/запросам Подрядчика представляет информацию в письменном и электронном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика. В случае непредставления информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Подрядчик вправе применить к Субподрядчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт нарушения в предоставлении информации.
- 5.1.37. При составлении проектной и рабочей документации Субподрядчик обеспечивает отсутствие привязки проектов к конкретным маркам оборудования, а так же отсутствие в проектной и рабочей документации иных характеристик, ограничивающих конкуренцию между производителями оборудования.
- 5.1.38. Субподрядчик обязуется:
- При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), происшествия (авария, пожар, взрыв, инцидент, несчастный случай, транспортное происшествие, террористический акт и т.д.) во время исполнения настоящего Договора:
- а) в течение 15 мин. с момента обнаружения возникновения (угрозы возникновения) ЧС, происшествия сообщить работнику ОАО «ТомскНИПИнефть», ответственному за приём и передачу информации в рабочее время ведущему инженеру по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Васильева А.В. (VasilevAV@nipineft.tomsk.ru, тел. 8 (3822) 72-71-30, доб. 653), в

нерабочее время – старшему дежурному службы охраны ОАО «ТомскНИПИнефть» (тел.8 (3822) 72-54-65).

место и время ЧС, происшествия;

краткое описание ЧС, происшествия;

наличие пострадавших;

ФИО и контакты сообщившего.

б) в течение 1 часа с момента обнаружения возникновения (угрозы возникновения) ЧС, происшествия сообщить ответственному за приём и передачу информации в рабочее время ведущему инженеру по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Васильева А.В. (VasilevAV@nipineft.tomsk.ru, тел. 8 (3822) 72-71-30, доб. 653), в нерабочее время – дежурному службы охраны (ДДС) ОАО «ТомскНИПИнефть» (тел.8 (3822) 72-54-65):

- сведения о пострадавших и погибших (численность);
- обстоятельства и предварительную причину возникновения ЧС (происшествия) если известны;
- краткую характеристику объекта (предназначение, количество обслуживающего персонала и пр.);
- наличие угрозы дальнейшего ухудшения обстановки, вторичных факторов (переход пожара на соседние объекты, загрязнение окружающей среды, и др.);
- принимаемые меры к ликвидации ЧС, происшествия (при работе в темное время суток указать наличие и варианты освещения места проведения работ);
- сведения о руководителе работ по ликвидации ЧС (должность, телефон);
- общую численность личного состава, количество единиц и типов техники, специального оборудования и агрегатов, работающих на месте ЧС (происшествия).

5.1.39. Субподрядчик обязуется соблюдать График привлечения трудовых ресурсов субподрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по договору (Приложение №7) и График привлечения ресурсов для выполнения инженерных изысканий (Приложение №25) , а также предоставлять еженедельный отчет о выполнении этого графика.

5.1.40. Субподрядчик обязуется выполнять Комплекс упреждающих мероприятий по безопасности дорожного движения, утвержденных Приложением №11 к настоящему Договору.

5.1.41. Субподрядчик обязан осуществить постановку на налоговый учет в налоговом органе по месту проведения Работ в соответствии с требованиями налогового законодательства. До момента предоставления Субподрядчиком копий документов о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту проведения Работ или документов от налогового органа, подтверждающих отсутствие необходимости такой постановки, выполненные работы Подрядчиком приниматься не будут.

5.1.42. В соответствии с требованиями Подрядчика к медицинскому обеспечению и охране здоровья работников Субподрядчик обязан:

- До начала выполнения работ/оказания услуг, Субподрядчик обязан организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
- Субподрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

- Субподрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Субподрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов Обществ или здравпунктами Субподрядчика в соответствии с Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.

- При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Субподрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».
- Субподрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послереисовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах Подрядчика/Заказчика в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Стандартом ОАО «НК «Роснефть» «Система управления безопасностью дорожного движения».
- Каждый сотрудник Субподрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
- Субподрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 №101, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».
- Подрядчик/Генподрядчик/Заказчик имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Субподрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследований несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Субподрядчика. Подрядчик/Генподрядчик/Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Субподрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.
- Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность «Субподрядчика», установленную пунктом 11.3.33. за каждый выявленный случай.

5.1.43. Субподрядчик по требованию представителя Подрядчика либо уполномоченного Подрядчиком сотрудника охранного предприятия обязан в течение 3 рабочих дней предоставить для проверки список работников Субподрядчика (Субсубподрядчика) для согласования с Подрядчиком, выполняющих работы в рамках договора на объекте Подрядчика, а также проживающих на территории вахтового посёлка (месторождения).

Субподрядчик несёт ответственность за допуск посторонних лиц на территорию вахтовых посёлков и объектов Подрядчика/Заказчика в зоне выполнения им работ по настоящему Договору. В случае выявления на территории вахтовых посёлков и объектов Подрядчика/Заказчика в зоне ответственности Субподрядчика - в местах производства работ, а также в бытовых и хозяйственных помещениях, местах проживания Субподрядчика (Субсубподрядчика) посторонних лиц, не

являющихся работниками Субподрядчика (Субсубподрядчика), либо лицами, оказывающими услуги Субподрядчику по гражданско-правовым договорам, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 125 000 руб. Уплата штрафа не освобождает Субподрядчика от обязанности принять меры к удалению посторонних лиц за пределы вахтового посёлка (месторождения).

Перед каждым заездом на вахту на объекты Подрядчика/Заказчика, за 3 рабочих дня до даты планируемого заезда на вахту, Субподрядчик обязан предоставлять на согласование в УЭБ Подрядчика списки работников (в том числе работников организаций, оказывающих услуги Субподрядчику на территории объектов Подрядчика), направляемых Субподрядчиком для выполнения работ;

Субподрядчик обязуется обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя в месте производства работ, а при его отсутствии делегировать полномочия по выдаче направлений на медицинское освидетельствование представителю Подрядчика с правом передоверия таких полномочий.

- 5.1.44. Субподрядчик обязан довести до работников, привлекаемых Субподрядчиком выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором содержание ПАМЯТКИ «Золотые правила безопасности труда» в ходе проведения первичного (повторного) или внепланового инструктажа на рабочем месте.
- 5.1.45. При необходимости организации Подрядчиком санитарного рейса для работников Субподрядчика, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику понесенные последним расходы на организацию санитарного рейса. О необходимости возместить расходы на организацию санитарного рейса, Подрядчик направляет Субподрядчику соответствующее требование, с приложением подтверждающих документов. В случае неисполнения требования о возмещении фактически понесенных затрат по расходам на санитарный рейс, Подрядчик выставляет Субподрядчику соответствующую претензию в порядке, установленном в Обществе или удерживает денежные средства при расчете за выполненные работы.
- 5.1.46. Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты истечения срока их действия или в течение 3 (трех) дней с момента их досрочного прекращения (приостановления и т.п.).
- 5.1.47. Полномочия представителей Подрядчика, подтверждённые документами, совершёнными в простой письменной форме, будут считаться подтверждёнными надлежащим образом. Субподрядчик обязан исполнить обязательство по настоящему Договору такому представителю.
- 5.1.48. Субподрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- 5.1.49. Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Субподрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса/провоза, продажи/распространения, нахождения (хранения) (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и/или употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение или сильнодействующих психотропных препаратов.
- 5.1.50. Стороны обязаны руководствоваться инструкцией ОАО «ТомскНИПИнефть» «Временный порядок действий по выявлению случаев алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения и профилактики злоупотребления алкоголем и наркотиками», не допускать, либо немедленно отозвать работника с объекта Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на объектах Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика.
- 5.1.51. Субподрядчик признает и соглашается с тем, что если это не вступает в противоречие с законодательством, Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик делегировал это право) имеет право проводить объявленные и не объявленные предварительно досмотры лиц и имущества

для обнаружения наркотиков, алкоголя, иных токсических, сильнодействующих психотропных веществ: в вахтовых общежитиях; в арендованных у Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика помещениях; в помещениях контролируемых или используемых для целей настоящего договора; на объектах строительства.

- 5.1.52. Фиксация факта распития алкогольных напитков, употребления психотропных, токсических и сильнодействующих психотропных препаратов работниками Субподрядчика (Субсубподрядчика); появление работников на территории Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо под воздействием сильнодействующих психотропных веществ; проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, сильнодействующих психотропных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Подрядчиком и Субподрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием (при наличии возможности); актами, составленными работниками Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика и Субподрядчика, а также работниками частных охранных предприятий службы безопасности (с составлением акта об отказе от прохождения добровольного медицинского освидетельствования); письменными объяснениями работников Субподрядчика; другими способами. Опьянение должно быть подтверждено актом (протоколом) медицинского обследования, либо актом о нахождении работника в состоянии опьянения, подписанным не менее чем двумя свидетелями.
- 5.1.53. При неоднократности случаев проноса/провоза, хранения, продажи/распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ субподрядчика, агентами или работниками субсубподрядчика Подрядчик вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке, без возмещения Субподрядчику убытков, причиненных прекращением договора субподряда.
- 5.1.54. В случае выявления Заказчиком/Подрядчиком факта нахождения на объектах Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Субподрядчика (субсубподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, либо под воздействием сильнодействующих психотропных препаратов, проноса/провоза, продажи/распространения или нахождения (хранения) на территории объекта Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере установленном Требованием в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании (Приложение № 6 к настоящему договору) за каждый такой факт.
- 5.1.55. В случае привлечения субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан включить в договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям п.5.1.47 -5.1.54.
- 5.1.56. До начала полевых инженерных изысканий Субподрядчик обязан обеспечить готовность полевых подразделений в соответствии с требованиями чек-листа (Приложение №24).
- 5.1.57. Соблюдать «Требования по пропускному и внутриобъектовому режимам к организациям, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах Заказчика», изложенные в Приложении №27 к настоящему Договору. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора и, в случае их неоднократного нарушения Субподрядчиком, Подрядчик имеет право отказать от исполнения Договора.

5.2. Субподрядчик подтверждает и гарантирует, что:

- 5.2.1. Ознакомился с объемом и характером Работ;
- 5.2.2. Имеет все лицензии и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору, в частности, свидетельство саморегулируемой организации проектировщиков (СРО) о допуске к выполнению работ, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые необходимы для оказания Услуг, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные

документы могут быть получены на законном основании только Подрядчиком. К таким исключительным случаям не относятся ситуации, когда для получения таких документов требуется лишь содействие Подрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет ему копии таких свидетельств, допусков, лицензий и разрешений;

- 5.2.3. У третьих лиц отсутствуют права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Субподрядчиком Результатов работ;
- 5.2.4. Никакие задержки и нарушения оказания услуг, приостановки исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, не могут служить основанием для требования Субподрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, строго оговоренных в настоящем Договоре;
- 5.2.5. Тот факт, что Субподрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Субподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

В связи с любыми изменениями Субподрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора. Настоящим Стороны прямо исключают действие статьи 451 Гражданского Кодекса РФ на отношения Сторон по Договору.

5.3. Обязательства Подрядчика:

- 5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в исполнении своих обязательств по Договору, необходимое для выполнения Работ, а именно:
 - передать Субподрядчику Задание на проектирование и иные исходные данные, указанные в Приложении №14 к Договору;
 - выдать Субподрядчику доверенность на подачу документов для прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы и/или иной внешней экспертизы получение соответствующих заключений, если данное требование описано в Задании на проектирование, а также в случае возникновения такой необходимости – доверенность на оформление разрешения использования результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору;
 - передать необходимые ЛНД Подрядчика по Акту приема-передачи локальных нормативных документов, относящихся к открытой информации в соответствии с Приложением №5.
- 5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Субподрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Субподрядчику официальное уведомление в соответствии с п.17.1. и с указанием информации о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика, доверенности; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Подрядчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), а также предоставить заверенные организацией Подрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Субподрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
- 5.3.3. Проводить Внутреннюю экспертизу Подрядчика;
- 5.3.4. Обеспечить Субподрядчику и его Субсубподрядчиками право доступа на Объект и выезда с Объекта.

Принять все необходимые меры, чтобы уведомить Субподрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к объекту, а Субподрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия;

5.3.5. Осуществлять приемку Результатов Работ в соответствии со статьей 7 Договора;

5.3.6. Уплатить Субподрядчику Стоимость Договора в соответствии с порядком, установленным статьей 4 Договора.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Проверять ход и качество Работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Субподрядчика, а также беспрепятственно находиться на месте проведения Работ Субподрядчиком (в том числе в офисе Субподрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения. При этом обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Недостатков не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Подрядчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказанных Услуг;

5.4.2. Давать указания или самостоятельно вносить изменения в результаты ПИР или в Задание на проектирование и иные исходные данные, указанные в Приложении №14 к Договору, с заключением дополнительного соглашения к Договору;

5.4.3. Подрядчик, в случае необходимости, вправе дать указание Субподрядчику внести изменения в документацию, разработанную по настоящему договору, выполнить корректировку, доработку, в том числе в документацию, получившую положительное заключение внешней экспертизы;

5.4.4. Запросить у Субподрядчика список руководящих сотрудников, привлеченных к реализации ПИР, с указанием ключевых должностей и обязанностей, краткими биографическими данными. Сотрудники из предоставленного списка не могут быть заменены без уведомления и согласия Подрядчика;

5.4.5. Дать Субподрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Субподрядчика, участвующий в выполнении любых Работ, который:

- проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей;
- участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Подрядчика;
- не соблюдает правила техники безопасности, изложенные в Приложении №6 Договора.

Подрядчик указывает причину удаления в письменном указании, и Субподрядчик немедленно отстраняет от работы любого такого работника с Объекта.

Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору или к каким-либо другим работам Подрядчика без предварительного письменного согласия Подрядчика.

Субподрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение трех (3) дней или позднее по согласованию с Подрядчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

5.4.6. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ путем безотлагательного уведомления Субподрядчика, указав ту часть Работ, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Работ. Подрядчик в любое время может санкционировать возобновление выполнения Субподрядчиком любой части приостановленных Работ, уведомив об этом Субподрядчика в порядке, прописанном в п.17.1;

5.4.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при условии наступления обстоятельств, указанных в п.15.4. Договора.

- 5.4.8. Привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками Результатов Работ.
- 5.4.9. Подрядчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Подрядчику/Генподрядчику/Заказчику, либо находящихся под контролем Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика, лицам, привлекаемым Субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, если Подрядчиком будет выявлено, что Субподрядчик нарушает требования Статьи 10 Федерального Закона № 256-ФЗ «Требования к персоналу, обеспечивающему безопасность объектов топливно-энергетического комплекса». При этом указанный запрет не освобождает от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по настоящему Договору.
- 5.4.10. Неосуществление Подрядчиком какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный настоящим Договором срок, не является отказом от такого права.
- 5.4.11. Подрядчик вправе, в случае нарушения условий договора со стороны Субподрядчика, в одностороннем порядке уменьшать сумму, подлежащую оплате за выполненные работы на сумму не выполненных или некачественно выполненных работ по договору, а также на сумму неустойки (пени, штрафов) по договору, вычитая данные суммы из текущих и последующих платежей Субподрядчику по настоящему договору и письменно уведомляя об этом Субподрядчика.

СТАТЬЯ 6. Прохождение внешней экспертизы

- 6.1. Сопровождение Субподрядчиком прохождения Государственной экспертизы/ Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы в соответствии с Заданием на проектирование может являться одним из Этапов Работ и указывается соответственным образом в Календарном плане. Основанием для начала выполнения этапа прохождения Государственной экспертизы/ Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы является принятие и подписание Подрядчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по предшествующим Этапам, наличие выданной Подрядчиком, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора, доверенности представителю Субподрядчика и передачи представителю Субподрядчика иных документов, предъявляемых при прохождении экспертизы, которые отсутствуют у Субподрядчика и имеются только у Подрядчика.
- 6.2. По обращению Субподрядчика и в соответствии с Календарным планом для предоставления Результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации на Государственную экспертизу/ Негосударственную экспертизу или иной внешнюю экспертизу Подрядчик предоставляет представителю Субподрядчика соответствующую доверенность на исполнение функции заявителя и представление его интересов, связанных с получением всех необходимых заключений и экспертиз. Документы, подтверждающие полномочия представителя Субподрядчика выступать заявителем и действовать от имени Подрядчика, должны содержать полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
- 6.3. В случае необходимости проведения Государственной экспертизы результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации Подрядчик производит оплату работ по проведению государственной экспертизы самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей государственную экспертизу.

При проведении Государственной экспертизы/ Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации Субподрядчик производит оплату работ по проведению Негосударственной экспертизы / иных внешних экспертиз самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей негосударственную экспертизу, с последующим возмещением данных затрат Подрядчиком.

Стоимость проведения Негосударственной экспертизы /иных внешних экспертиз компенсируется Подрядчиком, в срок не позднее **95 (девяноста пяти)** дней, на основании отчета об исполнении поручения, составленного в свободной форме, и подтверждающих документов от органа внешней экспертизы (договор и счет), предоставленных Субподрядчиком, **при условии получения денежных средств от Генподрядчика ОАО «ТомскНИПИнефть»**.

- 6.4. Субподрядчик по поручению и от имени Подрядчика осуществляет действия, необходимые для получения положительных заключений Государственной экспертизы /Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы Результаты Инженерных изысканий и Проектной документации, в частности, согласовывает с компетентными органами государственной власти и местного самоуправления готовые Результаты Инженерных изысканий и Проектную Документацию.
- 6.5. Представитель Субподрядчика, выступавший в роли заявителя от имени Подрядчика, обязан предоставить Подрядчику оригиналы/копии заключения Государственной/Негосударственной экспертизы.
- 6.6. В случае получения отрицательного заключения по Проектной документации или Инженерным изысканиям по итогам прохождения Государственной экспертизы / Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы вследствие допущенных Субподрядчиком Недостатков, Субподрядчик обязуется за свой счет и в сроки, установленные Подрядчиком, устранить все выявленные Недостатки. Повторное прохождение Государственной экспертизы проводится силами и за счёт Субподрядчика, а также Субподрядчик обязан возместить Подрядчику затраты, связанные с повторным прохождением Государственной экспертизы. Для повторного прохождения экспертизы Подрядчик оформляет доверенность на представителя Субподрядчика в соответствии с п.6.2.
- 6.7. При внесении по инициативе Подрядчика изменений, не связанных с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств, в том числе, когда данные изменения вызваны внесением изменений в Рабочую документацию или в Проектную документацию, получившую положительное заключение Государственной/Негосударственной экспертизы, в части изменения технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность Объекта, Проектная документация должна быть направлена на Государственную экспертизу / Негосударственную экспертизу или иную внешнюю экспертизу повторно за счет средств Подрядчика силами Субподрядчика с заключением дополнительного соглашения.

СТАТЬЯ 7. Сдача-приемка работ

- 7.1. Сдача-приемка Результаты Работ осуществляется поэтапно в **5 (пяти)** экземплярах на бумажном и в **4 (четырёх)** экземплярах на электронном носителе согласно п.17.1. договора, в том числе с электронными файлами в исходных, редактируемых форматах, указанных в Задании на проектирование.
При завершении этапа работ в соответствии с Календарным планом (Приложение №3), в срок не позднее 23 числа отчётного месяца, в котором выполнялись работы, Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг), оформленный по форме Приложения №9 с приложением к нему комплекта проектной, сметной, технической и другой документации с заполнением Реестра переданной Проектной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком (Приложение №13), а также счет-фактуру.
- 7.2. В соответствии с Календарным планом Субподрядчик обязан направить Подрядчику предварительные («Сигнальные») экземпляры Результата Работ в электронном виде в исходном и редактируемом формате, обозначенном в Задании на проектирование, для предварительного рассмотрения и согласования. Вместе с предварительными («Сигнальными») экземплярами Результата Работ Субподрядчик обязан предоставить в электронном виде для каждого комплекта документации (архивной единицы) заполненный паспорт проекта по утвержденной форме

Подрядчика в соответствии с инструкцией по заполнению паспорта проекта (Приложение № 26 к настоящему договору).

- 7.3. В течение **15 (пятнадцати)** календарных дней с момента получения предварительных («Сигнальных») экземпляров Результатов Работ, указанных в п.7.2. Договора, проводится Внутренняя экспертиза Подрядчика, по окончании которой Подрядчик, при отсутствии замечаний, направляет Субподрядчику уведомление о согласовании или, при наличии замечаний, Акт о выявленных Недостатках (Приложение №16), в котором указывается перечень выявленных Недостатков и сроки их устранения, при этом согласование предварительных («Сигнальных») экземпляров не лишает Подрядчика права провести Внутреннюю экспертизу только оригиналов Работ и, в случае необходимости, поручить Субподрядчику устранить выявленные Недостатки. В случае если по истечении указанного срока Подрядчик не направил Субподрядчику уведомления о согласовании или замечаний к результатам работ, Субподрядчик должен повторно направить результаты работ в адрес Подрядчика, а Подрядчик должен уведомить Субподрядчика о повторной приемке работ в течение 5 (пяти) дней.
- 7.4. Субподрядчик, если это предусмотрено Календарным планом и соответствует срокам сдачи-приемки Результата Работ по Этапу по Календарному плану, вправе направить на проведение повторной Внутренней экспертизы Подрядчика исправленный «Сигнальный» экземпляр до передачи оригиналов Результатов Работ. Стороны повторяют процедуру, описанную в п.7.3.
- 7.5. Субподрядчик после завершения внесения правок в «Сигнальный экземпляр» соответствующего Этапа Работ направляет Подрядчику подписанные уполномоченным Представителем Субподрядчика и заверенные печатью 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и оригиналы Результатов Работ в соответствии с п.7.1.
- 7.6. Подрядчик в течение **15 (пятнадцати)** календарных дней с момента получения оригиналов Результата Работ в формате и количестве, указанном в п.7.1, проводит Внутреннюю экспертизу Подрядчика и направляет Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг), либо мотивированный отказ от его подписания с составлением Акта о выявленных Недостатках (Приложение №16) с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения недостатков Результата Работ. В случае направления отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по Этапу, Субподрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Подрядчиком срок и направить Подрядчику новый Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
- 7.7. Предельная продолжительность устранения замечаний определяется по согласованию Сторон и составляет 8 дней.
- Субподрядчик в случае не устранения в **8-и** дневный срок замечаний Подрядчика, связанных с любым несоответствием материалов оформления разрешительной документации на выполнение ПИР: утвержденным исходным данным, Заданию на проектирование, действующей нормативной документации и законодательству РФ, уплачивает Подрядчику штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости этапа работ, по которому предъявлены замечания.
- 7.8. Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) Подрядчик вправе подписать Субподрядчику после приемки данных работ между ОАО «ТомскНИПИнефть» и ОАО «ВНИПИнефть», но в любом случае срок для приемки работ Подрядчиком составляет до **95** календарных дней с даты передачи Субподрядчиком Технической документации.
- 7.9. Первичные учетные документы, в том числе счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;

- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение сделки и правильность ее оформления либо наименование лиц, ответственных за правильность оформления свершившегося события;
- подписи лиц, указанных в предыдущем пункте, с указанием их должности и инициалов;
- и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания настоящего Договора.

- 7.10. «Подрядчик» вправе не принимать от «Субподрядчика» счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), оформленные с нарушением действующего законодательства и требований настоящего договора.
- 7.11. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она осуществлялась. (не применимо в случае, если Субподрядчик применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл.26.2 НК РФ). Оригиналы выставленного Субподрядчиком счета-фактуры и оформленного(-ых) Субподрядчиком акта(-ов) сдачи-приемки оказанных услуг должны быть предоставлены Подрядчику в течение 10(десяти) рабочих дней с даты выставления счета-фактуры, но не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг. Счета-фактуры на уплаченные по договору авансы Подрядчик обязан передать Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления авансового платежа на счет Подрядчика, но не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем зачисления аванса (если применимо). Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). При подписании актов и счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные действующим законодательством сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

Субподрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление и ненадлежащее оформление первичных документов и счетов-фактур (согласно Налогового Кодекса РФ и законодательства РФ) необходимых для оформления Подрядчиком налоговых вычетов, и по письменному требованию Подрядчика обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить выявленные недочеты в указанных документах. В случае получения Подрядчиком отказа налоговых органов в возмещении НДС по причине неправильно оформленных счетов-фактур, нарушения сроков предоставления счетов-фактур Субподрядчиком или отказа Субподрядчика устранить выявленные недочеты, Субподрядчик компенсирует Подрядчику суммы НДС, а так же пени, штрафы, начисленные Подрядчику по данному основанию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Подрядчиком.

- 7.12. Подрядчик, обнаруживший недостатки в Результатах Работ после приемки, не лишается права ссылаться на Недостатки Работ и требовать от Субподрядчика устранения недостатков за свой счет в установленные Подрядчиком разумные сроки. Подрядчик самостоятельно либо с помощью третьих лиц вправе устранить недостатки Работы. Субподрядчик обязан возместить Подрядчику расходы, понесённые Подрядчиком в целях устранения недостатков.
- 7.13. Все Результаты Работ, в том числе «Сигнальные» версии, переданные между Сторонами, фиксируются по мере передачи передающей Стороной в Реестре переданной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком в двух идентичных экземплярах, хранящихся по одному у каждой Стороны (Приложение №13).
- 7.14. В случае, если Подрядчик приостанавливает выполнение Работ, Подрядчик обязуется осуществить приемку Результатов Работ, фактически выполненных до даты приостановки, а также всех Результатов Работ, на которые не распространено требование о приостановлении, фактически выполненные в течение периода приостановки. Приемка Результатов Работ, выполненных до приостановления Работ, осуществляется на основании Акта о Приостановлении Работ (Приложение №15).
- 7.15. В случае приостановления Работ из-за несоблюдения Субподрядчиком законодательства РФ и/или условий Договора, Подрядчик не несет обязанности по оплате таких Работ.
- 7.16. В случае если приостановление Работ не было вызвано виновными действиями Субподрядчика или привлеченных им Субподрядчиков, сроки выполнения приостановленных работ автоматически увеличиваются на срок приостановки Работ Подрядчиком. Время приостановления Работ не оплачивается Субподрядчику вне зависимости от его причины.
- 7.17. По просьбе Подрядчика Субподрядчик выдает сверх указанного в п 7.1 и 7.2 настоящего Договора количества дополнительные экземпляры Документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора. На дополнительные экземпляры документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и счет-фактуру.
- 7.18. Работы считаются выполненными Субподрядчиком и принятыми Подрядчиком на дату приемки работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
- 7.19. Подрядчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
- 7.20. Подрядчик самостоятельно либо с помощью третьих лиц вправе устранить недостатки работы. Субподрядчик обязан возместить Подрядчику расходы, понесённые Подрядчиком в целях устранения недостатков.

СТАТЬЯ 8. Субсубподрядчики

- 8.1. Допускается привлечение субсубподрядчиков только с согласия Подрядчика, при этом Субподрядчик должен выполнить самостоятельно не менее ()% предусмотренного исходными данными объема работ.
- 8.2. При заключении Договора, а также в течение срока действия договора Субподрядчик обязан согласовывать с Подрядчиком все Субподрядные организации, поставщиков оборудования и материалов, арендодателей по договорам аренды транспортных средств с экипажем, привлекаемых для выполнения работ по заключаемому договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями Работ на Объектах Подрядчика.
- 8.3. Список Субсубподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении №10 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков Субподрядчику необходимо выполнить требование, указанное в п. 8.2 настоящей Статьи.

- 8.4. От Субподрядчика ожидается, что основная часть Работ по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Субподрядчика.
- 8.5. Субподрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субсубподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Подрядчика на привлечение конкретного Субсубподрядчика для выполнения Работ.

При привлечении Субсубподрядчиков Субподрядчик предоставляет Подрядчику информацию о договоре с Субсубподрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

В случае если привлекаемые Субсубподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Субподрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Подрядчику декларацию о соответствии привлекаемого Субсубподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением КОМПАНИИ «О закупке товаров, работ, услуг».

- 8.6. При этом Субподрядчик обязуется представить Подрядчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субсубподрядчиков до их привлечения к работе по настоящему Договору.
- 8.7. Субподрядчик во всех случаях несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядчиком как за свои собственные действия.
- 8.8. Субподрядчик обязан включить в заключаемые с Субсубподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями 5,11,12,13 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Субподрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субсубподрядчиками и, в случае наличия у Подрядчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субсубподрядчиком соответствующих изменений.
- 8.9. От Субподрядчика ожидается, что основная часть Работ по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Субподрядчика.
- 8.10. Субподрядчик обязан заблаговременно предоставить сведения об организации, предполагаемой к привлечению им в качестве Субсубподрядчика для выполнения Работ по Договору, на согласование Подрядчику, в случае ее привлечения к Работам на объекте Подрядчика, ее персонала к обслуживанию арендованной техники и/или поставкам МТР. Указанную информацию Субподрядчик (Исполнитель) обязан направить в адрес Подрядчика не позднее, чем за 20 рабочих дней до предполагаемого привлечения. Представление должно быть направлено официальным путем и включать как минимум следующую информацию:

- разрешительные документы (свидетельства, сертификаты, аттестаты, лицензии и т.п.) на право осуществления деятельности по которой предполагается привлечение данной организации для работы на объекте,
- информацию об опыте работы предлагаемого Субсубподрядчика по аналогичным проектам, отзывы о его хозяйственной деятельности, данные о наличии материально-технических и людских ресурсов, квалификации работников,
- учредительные документы и др. документы, подтверждающие юридическую дееспособность Субсубподрядчика (Устав Общества, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет),
- информацию о договоре с Субсубподрядчиком, в том числе наименование Субсубподрядчика, фирменное наименование (при наличии), место нахождения Субсубподрядчика, его ИНН, предмет и

цену договора субподряда.

-другие информационные материалы, которые по мнению Субподрядчика смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемую кандидатуру.

- 8.11. Субподрядчик обязуется представить Подрядчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субсубподрядчиков, до их привлечения к работе по настоящему Договору.
- 8.12. Подрядчик вправе запросить дополнительную информацию по представленной кандидатуре, необходимую для выполнения полного анализа и заключения о приемлемости кандидатуры для Работы на Объекте.
- 8.13. Подрядчик обязан в течение 15 рабочих дней с даты представления полной информации об организации, планируемой к привлечению к выполнению Работ в качестве Субсубподрядчика либо согласовать её, либо направить мотивированный отказ. В этом случае Субподрядчик обязан представить на рассмотрение Подрядчика альтернативную кандидатуру Субсубподрядчика. Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур Субсубподрядчиков, включены в общие сроки выполнения Работ и никаким образом не влияют на общий срок выполнения Работ (оказания Услуг). Субподрядчик несет полную ответственность за своевременность представления кандидатур Субсубподрядчиков для рассмотрения Подрядчику.
- 8.14. Субподрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субсубподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Подрядчика на привлечение конкретного Субсубподрядчика для выполнения Работ.
- 8.15. Согласование Субсубподрядчика производится в письменном виде. Субсубподрядчик считается согласованным, после получения соответствующих виз Заместителя генерального директора по направлению деятельности и Заместителя генерального директора по безопасности Подрядчика. В случае, если ответ от Подрядчика не получен, Субсубподрядчик считается несогласованным.
- 8.16. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за работы, выполняемые Субсубподрядчиками и/или персоналом арендодателей техники по договорам аренды техники с экипажем.
- 8.17. Субподрядчик обязан включить в заключаемые с субсубподрядчиками договоры условия, предусмотренные в разделах настоящего договора, касающихся обязательств и ответственности Субподрядчика, и осуществлять контроль их исполнения. Субподрядчик обязан в течение 15 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими субсубподрядчиками и, в случае наличия у Подрядчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с субсубподрядчиком соответствующих изменений.
- 8.18. По запросу Подрядчика Субподрядчик должен в любое время представить список всех своих Субсубподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты выполненных работ всем своим работникам и Субсубподрядчикам. Субподрядчик должен обеспечить, чтобы на собственность Подрядчика не было оформлено никаких залоговых обязательств Субсубподрядчиками, продавцами или поставщиками.
- 8.19. В случае, если Субподрядчик для оказания услуг привлекал третьих лиц или арендовал транспортные средства, предоставляются удостоверенные руководителем копии документов.
- ПТС;
 - договора аренды ТС;
 - договора оказания транспортных услуг».
- 8.20. В случае отсутствия вышеуказанных документов Подрядчик вправе задержать оплату до предоставления данных документов.

СТАТЬЯ 9. Права на использование результатов работ

- 9.1. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты Работ), разработанные Субподрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо

предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Подрядчику. Подрядчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.

- 9.2. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Подрядчику.
- 9.3. Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (Приложение №9).
- 9.4. Субподрядчик заверяет Подрядчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Субподрядчиком (иными Субсубподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров, таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.
- 9.5. В случае если Субподрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика. В таком случае Подрядчик получает право потребовать изменение или модификацию Работы, или хода производства Работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
- 9.6. Субподрядчик должен взаимодействовать только с такими Субподрядчиками и покупать материалы и оборудование для осуществления ПИР только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освободить от ответственности Субподрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
- 9.7. Субподрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Подрядчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору. В случае согласования Подрядчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Субподрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Подрядчика без дополнительного вознаграждения.
- 9.8. Подрядчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам техническую документацию, полученную от Субподрядчика в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащиеся в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 10. Гарантийный срок

- 10.1. Субподрядчик гарантирует, что Результаты Работ соответствуют Договору и несет ответственность за исправление Недостатков в Результатах Работ в течение гарантийного срока в соответствии с ст.761 ГК РФ, в том числе за Недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Результатов Работ.

Гарантийный срок на соответствующий Результат Работ наступает с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по соответствующему Этапу: выполнения Инженерных изысканий для Результатов Инженерных изысканий; Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) в отношении этапа по разработке Проектной документации» при условии положительного заключения Государственной экспертизы/ Негосударственной экспертизы для Проектной документации, если таковое предусмотрено Заданием на Проектирование, а для Рабочей документации - Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по этапу разработки Рабочей документации.

В случаях обнаружения Недостатков Результатов Работ, в том числе впоследствии в ходе строительства и эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Субподрядчик после подписания Акта о выявленных Недостатках должен безвозмездно устранить Недостатки за свой счет в течение срока, указанного Подрядчиком, уплатить штраф в соответствии с п.11.3.1. от Стоимости Результата Работ, выполненного с Недостатками, а также возместить убытки, причиненные Подрядчику и, при необходимости, переделать Проектную и/или Рабочую документацию или повторно произвести изыскательские работы. Подрядчик вправе передать выполнение работы третьему лицу с возмещением Субподрядчиком Подрядчику понесенных расходов и убытков.

СТАТЬЯ 11. Ответственность сторон

11.1. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций (включая убытки) за нарушение своих обязательств и условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении в порядке, установленном в п.17.1. Договора, при этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами оплаты в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

11.2. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате начисленной неустойки или убытков путем их одностороннего зачета Стороной, у которой возникло право на получение неустойки или убытков, в счет осуществления оплаты по договору. Для реализации данного права достаточно направление должнику уведомления или включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии.

Зачет считается осуществленным в момент отправки уведомления другой Стороне при условии, что адресат и его адрес указаны верно и соответствуют реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре или данным ЕГРЮЛ.

11.3. Ответственность Субподрядчика:

11.3.1. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Результата(ов) Работ, включая Недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе ПИР.

При обнаружении **Недостатков в оригиналах Результата(ов) Работ при сдаче-приемке Результата Работ по Этапу** Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан за свой счет переделать Результат Работ, и, по решению Подрядчика, уплатить штраф в размере 12,5 % от Стоимости Результата(ов) Работ по Этапу(ам), в котором(ых) обнаружены Недостатки, а также возместить Подрядчику причиненные убытки.

При обнаружении Недостатков в результатах Инженерных изысканий (Отчет о проведении Инженерных изысканий, иные материалы и информация, которые относятся к Результатам Инженерных изысканий в соответствии с законодательством РФ) и/или Проектной документации при прохождении Государственной /Негосударственной экспертизы в результате которой было получено отрицательное заключение, Субподрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работы, в которых обнаружены Недостатки, уплатить штраф в размере 12,5% от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, а также возместить Подрядчику причиненные убытки.

При обнаружении **Недостатков Результатов Работ в ходе строительства или эксплуатации Объекта** Субподрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работ, в которых обнаружены Недостатки, уплатить штраф в размере 12,5 % от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, а также возместить Подрядчику причиненные убытки. Наступление ответственности Субподрядчика происходит вне зависимости от того, являются ли допущенные им нарушения единственной причиной Недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта.

- 11.3.2. Субподрядчик не несет ответственность в виде уплаты штрафа за недостатки в результатах инженерных изысканий или проектных работ при прохождении Государственной/Негосударственной экспертизы, в результате которой получено отрицательное заключение, но связанные с изменениями законодательства РФ и локально-нормативных документов Компании, наступившими после передачи документации на указанную экспертизу.
- 11.3.3. Если Субподрядчик нарушил права Подрядчика на использование Результатов Работ, а также использовал информацию по договору, права на которую принадлежат Подрядчику, в личных целях Субподрядчик уплачивает штраф в размере 12,5 (двенадцать целых пять десятых) % от общей Стоимости Договора.
- 11.3.4. Если Субподрядчик **не приступает своевременно к исполнению Договора**, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 12,5 % от общей Стоимости Договора за каждый день просрочки, при этом Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с п.15.4.
- 11.3.5. В случае **нарушения срока окончания Работ** предусмотренного Договором, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,125% от Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 12,5 % общей Стоимости Этапа.
- 11.3.6. В случае **нарушения сроков завершения Работ по Этапу**, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,125% от Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 12,5 (двенадцать целых пять десятых) % общей Стоимости Этапа.

При этом Субподрядчик не несет ответственность за срыв сроков выполнения Этапа и/или Этапов Работ, в случае если срыв сроков завершения Работ произошел по вине Подрядчика, в т.ч. в случае непредставления Субподрядчику и/или несвоевременного предоставления исходных данных, указанных в Приложении №14. При этом срок выполнения конкретного Этапа сдвигается на количество дней просрочки предоставления исходных данных необходимых для выполнения конкретного Этапа, которую допустил Подрядчик.

- 11.3.7. В случае **нарушения сроков устранения Недостатков, выявленных Государственной/Негосударственной экспертизой**, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,125% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 12,5 % общей Стоимости Договора. В случае если устранение Недостатков и проведение доработки документации приводят к превышению сроков выполнения Работ, определенных Календарным Планом, и это не было письменно согласовано Сторонами, такое превышение сроков Субподрядчиком является нарушением существенных условий настоящего Договора.
- 11.3.8. В случае **непредоставления беспрепятственного доступа** Подрядчику в офис Субподрядчика в соответствии с п.5.1.6. Субподрядчик уплачивает штраф в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей за каждый случай.
- 11.3.9. В случае отказа Субподрядчиком от предоставления Информации, согласно п. 13.7 и 13.11 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
- 11.3.10. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме Приложения №22 к настоящему Договору) Подрядчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного

уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

- 11.3.11. В случае **несвоевременного предоставления информации** Подрядчику в соответствии с п.5.1.12, 5.1.13, 13.7. Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,125 % от Стоимости Результата Работ по Этапу, в рамках которого необходимо предоставить информацию, за каждый день просрочки.
- 11.3.12. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления первичных документов, «Сигнальных» экземпляров Результата Работ и паспортов проекта, а также актов сверки взаимных расчетов, указанных в п.7.1, 4.9, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пени в размере 0,125 (ноль целых сто двадцать пять тысячных) % Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки.
- 11.3.13. В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу Подрядчика, Стороны принимают участие в расследовании причин нанесения ущерба и в его документальном оформлении. В случае неявки Представителя Субподрядчика в срок, оговоренный Сторонами в письменном виде, Подрядчик вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия Субподрядчика в одностороннем порядке с указанием оцененного ущерба, выставляемого Субподрядчику.
- 11.3.14. В случае привлечения Субподрядчиком Субсубподрядчиков без предварительного письменного согласия Подрядчика или при превышении объема работ переданных на субсубподряд, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает Субподрядчика от обязательств по согласованию кандидатуры Субсубподрядчика в соответствии с положениями настоящего раздела.
- 11.3.15. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Субподрядчиком информации Подрядчику, предоставление которой предусмотрено статьей № 8 настоящего Договора Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, а также возместить причиненные Подрядчику убытки, в том числе суммы уплаченных Подрядчиком штрафов в связи с непредоставлением Подрядчиком информации о договорах с субподрядчиками.
- 11.3.16. В случае неисполнения договорных обязательств Субподрядчиком, Подрядчик имеет право предъявить Субподрядчику штраф в размере 12,5% от договорной стоимости.
- 11.3.17. В случае некачественного или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком, Подрядчик имеет право предъявить Субподрядчику штрафную неустойку в размере 12,5% от стоимости некачественно или ненадлежащим образом исполненных договорных обязательств и потребовать устранения недостатков за счет Субподрядчика в согласованные Сторонами сроки.
- 11.3.18. Вся неустойка по настоящему Договору является штрафной. Штрафы и пени, предусмотренные настоящим Договором, могут быть взысканы сверх причиненных убытков.
- 11.3.19. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Подрядчику причиненные убытки, в том числе:
 - при несоответствии проектных решений требованиями инспектирующих органов, Субподрядчик возмещает стоимость работ, материалов и оборудования, затраченных на устранение замечаний инспектирующих органов и доведение объекта до требуемых нормативов;
 - при разработке ПСД в неполном объеме (учтен не весь требуемый комплекс работ, документация того или иного раздела не укомплектована в соответствии с ГОСТ) Субподрядчик компенсирует затраты, связанные с вынужденными простоями организаций, выполняющих строительные работы, за период выдачи откорректированной ПСД. Размер затрат определяется согласно расчету,

выполненному на основании акта, подписанного представителями Подрядчика, Субподрядчика и организации, выполняющей строительные работы.

- 11.3.20. В случае выявления факта предоставления Субподрядчиком в адрес Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) с указанием фактически невыполненных Субподрядчиком работ Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 62,5 (шестьдесят две целых пять десятых) % от стоимости (с учетом НДС) фактически невыполненного Субподрядчиком объема работ, но предъявленного, либо принятого Подрядчиком в установленном настоящим договором порядке.
- 11.3.21. В случае нарушения Субподрядчиком Стандарта АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». «Порядок эксплуатации информационных ресурсов, предоставления и контроля доступа», Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения указанного Стандарта. Факт нарушения Стандарта должен быть подтвержден двухсторонним актом, либо актом о выявлении нарушения, подписанным не менее чем двумя свидетелями.
- 11.3.22. В случае задержки Субподрядчиком выплаты заработной платы своим работникам, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 23 600 (двадцать три тысячи шестьсот) рублей за каждый день просрочки.
- 11.3.23. В случае регулярной задержки Субподрядчиком (Субподрядчиком) (более 3-х раз в год, на срок более 2-х месяцев) выплаты заработной платы своим работникам, Подрядчик имеет право досрочно расторгнуть договор субподряда с предупреждением об этом Субподрядчика за месяц до расторжения.
- 11.3.24. В случае непредставления Субподрядчиком информации, указанной в п. 5.1.28 настоящего договора, Подрядчик имеет право не принимать от Субподрядчика выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента устранения Субподрядчиком нарушения условий указанного пункта настоящего договора.
- 11.3.25. В случае нарушения Субподрядчиком (Субсубподрядчиком) обязанности по выплате заработной платы работникам Субподрядчика (Субсубподрядчика), Подрядчик имеет право не принимать от Субподрядчика выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента оплаты Субподрядчиком (Субсубподрядчиком) задолженности перед работниками Субподрядчика (Субсубподрядчика).
- 11.3.26. В случае увольнения работника Субподрядчика (Субсубподрядчика), имеющего пропуск на Объект Подрядчика, Субподрядчик обязан:
- в день увольнения работника Субподрядчика (Субсубподрядчика) изъять у него пропуск на Объект Подрядчика/Заказчика,
 - в день увольнения работника Субподрядчика (Субсубподрядчика) в письменном виде уведомить Подрядчика об увольнении работника и об изъятии у последнего пропуска на Объект Подрядчика/Заказчика.
 - в день увольнения работника Субподрядчика (Субсубподрядчика) обеспечить вывоз работника за пределы Объекта Подрядчика/Заказчика.
 - в течении 3 (трех) календарных дней с момента увольнения работника Субподрядчика (Субсубподрядчика) предоставить Подрядчику изъятый пропуск на Объект Подрядчика/Заказчика.

Под термином «Объект Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика» в настоящем договоре понимается: строительная площадка (территория на которой происходит строительство (реконструкция) объекта), место проведения работ Субподрядчиком, производственные площадки Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика (в том числе переданные ему в аренду), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных

производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения, блок-посты, земельные и лесные участки, а также территория месторождений и лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть» и Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика.

В случае нарушения Субподрядчиком любой из вышеуказанных в настоящем пункте обязанностей, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

11.3.27. За нарушение правил дорожного движения работниками Субподрядчика и привлеченных им субподрядных организаций на промысловых дорогах и объектах Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика, Подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика следующие штрафные санкции:

- за неиспользование ремней безопасности, передвижение транспортных средств в дневное время суток без включения фар ближнего света или дневных ходовых огней - штраф в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай;
- за нарушение скоростного режима, штраф в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей за каждый случай;
- за каждый факт дорожно-транспортного происшествия, допущенного по вине работников субподрядной (субсубподрядной) организации (без причинения вреда здоровью физических лиц) - штраф 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей;
- за каждый факт дорожно-транспортного происшествия, допущенного по вине работников субподрядной (субсубподрядной) организации (с причинением вреда здоровью физических лиц) – штраф 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
- за каждый факт дорожно-транспортного происшествия, допущенного по вине работников субподрядной (субсубподрядной) организации (в случае смерти физических лиц) - штраф 312 500 (триста двенадцать тысяч пятьсот) рублей. Кроме того, при наличии данного основания Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договорные отношения с Субподрядчиком.

Факты указанных нарушений должны быть подтверждены одним из следующих документов:

- актом, подписанным представителем Подрядчика (представителем ЧОП, обслуживающего объекты Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика) и Субподрядчика;
- актом, подписанным представителем Подрядчика (представителем ЧОП, обслуживающего объекты Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика) и не менее чем двумя свидетелями;
- актами, протоколами, постановлениями, решениями, предписаниями государственных органов, в которых зафиксированы вышеперечисленные случаи;

Факт нарушения скоростного режима, помимо перечисленных документов, должен подтверждаться показаниями прибора, фиксирующего скорость движущегося транспортного средства. Ответственность за данное нарушение наступает в случаях, если скорость транспортного средства составляет 53 км/ч и более.

11.3.28. В случае не предоставления «Субподрядчиком» информации или предоставления информации, в нарушение установленного срока, предусмотренного п.5.1.23 настоящего договора, Подрядчик имеет право взыскать с «Субподрядчика» штраф в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

11.3.29. В случае каждого выявленного нарушения «Субподрядчиком», включая нарушения требований локально-нормативных актов, указанных в Приложении № 5, 6, 6.1., 27 настоящего Договора, сумма штрафа (в т.ч. неустойки, убытков), подлежит увеличению на 25%.

- 11.3.30. Претензионные требования Подрядчика, выраженные в денежной форме, могут быть удержаны в счёт оплаты выполненных работ Субподрядчику до момента оплаты Субподрядчиком всей суммы претензионных требований на расчетный счет Подрядчика.
В случае не удовлетворения претензионных требований в установленный срок, Подрядчик вправе зачесть претензионные требования в счет оплаты.
- 11.3.31. В случае невыполнения Субподрядчиком обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между Субсубподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Субподрядчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 62 500 за каждый такой факт.
- 11.3.32. В случае несоблюдения требований Подрядчика по охране труда и здоровья работников Субподрядчика, СубСубподрядчика Подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
- 11.3.33. В случае допуска Субподрядчиком работника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр к выполнению Работ, равно как и сотрудника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику к оплате штраф в размере 125 000 рублей за каждый выявленный случай.
- 11.3.34. Предоставление копий первичных документов (счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи и пр.) допускается по факсу или по электронной почте. При предоставлении копий первичных учетных документов и счетов-фактур Субподрядчик обязуется заменить на оригиналы не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления копий, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. Днем предоставления оригиналов документов на бумажном носителе считается день получения Подрядчиком данных документов
- 11.3.35. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ договорились о возможности прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по ДОГОВОРУ путем их удержания Подрядчиком из сумм, причитающих Субподрядчику в счет оплаты выполненных работ по ДОГОВОРУ

11.4. Ответственность Подрядчика:

- 11.4.1. Субподрядчик за задержку оплаты выполненных Работ имеет право взыскать с Подрядчика проценты, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 3% годовых.
- 11.4.2. Уплата неустойки, штрафа, пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
- 11.4.3. Ограничения об ответственности действуют и после прекращения Договора.

СТАТЬЯ 12. Конфиденциальность

- 12.1. Для целей настоящего Договора термин - Конфиденциальная информация означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
- 12.2. Субподрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Подрядчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением Работ за исключением:
- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Субподрядчика;
 - информации, в отношении которой Субподрядчик может показать, что он получил ее от независимой третьей Стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Подрядчиком или любой ее родственной организацией.

- 12.3. Субподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Подрядчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
- 12.4. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Субподрядчиком до заключения настоящего Договора.
- 12.5. Подрядчик вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу Субподрядчика. В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Подрядчика и Субподрядчика.

Передача Конфиденциальной информации между Подрядчиком и Субподрядчиком осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Подрядчика и Субподрядчика.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих Подрядчика и Субподрядчика, запрещена.

- 12.6. Субподрядчик обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Подрядчика, предоставившей такую Конфиденциальную информацию.
- 12.7. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Подрядчика.
- 12.8. Конфиденциальная информация остается собственностью Подрядчика. Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Субподрядчику уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления. Субподрядчик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
- 12.9. В течение 3-х лет с даты окончания Работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) Субподрядчик не будет разглашать полученную им от Подрядчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
- Субподрядчик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Подрядчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
- 12.10. Подрядчик вправе проводить проверки у Субподрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Субподрядчику. При этом Подрядчик должен предварительно письменно уведомить Субподрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

СТАТЬЯ 13. Антикоррупционные условия

- 13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Субподрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте Подрядчика в сети Интернет.

- 13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- 13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

- 13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

- 13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

- 13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

- 13.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Субподрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Подрядчика предоставить Подрядчику информацию о цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №22 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Субподрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Субподрядчика обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Подрядчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Подрядчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

- 13.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
- 13.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
- 13.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
- 13.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению № 21 к настоящему Договору. Субподрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
- 13.12. В случае если Подрядчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом, либо Подрядчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

СТАТЬЯ 14. Обстоятельства непреодолимой силы

- 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних Объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
- 14.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств.
- 14.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
- 14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Субподрядчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ.
- 14.5. Если Стороны в течение двух месяцев не смогут прийти к соглашению о порядке продолжения работ, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора. Перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

СТАТЬЯ 15. Изменение и прекращение договора

- 15.1. Любая Договоренность между Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
- 15.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для предъявления требования об изменении или расторжении Договора.
- 15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
- 15.4. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем уведомления Субподрядчика об отказе от договора. Договор прекращается по истечению 10 (десяти) календарных дней с момента получения Субподрядчиком письменного уведомления об отказе от договора.
- 15.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в целом или в любой его части посредством направления уведомления о расторжении, как это предусмотрено в настоящем договоре, в том числе по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:
 - 15.5.1. в случае существенного и/или неоднократного неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора Субподрядчиком;
 - 15.5.2. если Субподрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
 - 15.5.3. если Субподрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
 - 15.5.4. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Подрядчиком срок Субподрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
 - 15.5.5. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы не были устранены Субподрядчиком в установленный Подрядчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

- 15.5.6. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
- 15.5.7. если возбуждена процедура банкротства в отношении Субподрядчика или Субподрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Субподрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Субподрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;
- 15.5.8. если в результате нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ и/или Этапа Работ достигнут лимит ответственности, установленный пунктами 11.3.5 и/или 11.3.6 Договора;
- 15.5.9. по инициативе (усмотрению) Подрядчика;
- 15.5.10. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 15.6. С даты получения Субподрядчиком уведомления в соответствии с п.17.1 о полном или частичном отказе от Договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, Договор считается соответственно измененным или расторгнутым.
- 15.7. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, за исключением основания, предусмотренного п.2 ст.719 ГК РФ.
- 15.8. В случае расторжения Договора в соответствии с п.15.4. следующие условия вступают в силу:
- 15.8.1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего Договора в сроки, предусмотренные п. 4.4 настоящего Договора;
- 15.8.2. Подрядчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Субподрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Подрядчика, возникших в связи с нарушением Субподрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Подрядчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций. Срок, в течение которого Подрядчик должен установить сумму возникших затрат, не может превышать 95 (девяноста пяти) дней.
- 15.8.3. В случае расторжения Договора по вине Субподрядчика, никакие убытки Субподрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Подрядчиком.
- 15.8.4. С даты расторжения Договора Субподрядчик незамедлительно:
- а) прекращает работы и удаляет свое оборудование, технику, персонал с места проведения работ как указано в таком уведомлении о расторжении;
 - б) представляет Подрядчику или назначенному им лицу полное право доступа для приемки работ или соответствующей их части;
 - в) по требованию Подрядчика осуществляет в пользу Подрядчика уступку прав и обязанностей по договорам субподряда в связи с исполнением настоящего договора, при наличии согласия субподрядчиков.
- 15.8.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении как дата расторжения Договора. Подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения.

- 15.9. В случае одностороннего отказа Субподрядчика от исполнения договора, а также одностороннего расторжения договора до исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 % стоимости договора.

СТАТЬЯ 16. Порядок разрешения споров

- 16.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
- 16.2. Споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде г.Москвы.
- 16.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

СТАТЬЯ 17. Прочие условия

- 17.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче результатов Работ по Этапам, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Подрядчика (495) 795-31-30 и номер Субподрядчика (____) _____, письма по электронной почте на адрес Подрядчика vnipineft@vnipineft.ru и адрес Субподрядчика _____ с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом или нарочным, или курьером с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя, указанному в статье 22. Документы, перечисленные в п.7.1. настоящего договора, должны быть своевременно предоставлены только в оригиналах, при этом копии, направленные в виде факсимильного сообщения или по электронной почте, не будут считаться предоставленными Подрядчику. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статье адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. В случае уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
- 17.2. Право (требование), принадлежащее Подрядчику на основании обязательства по Договору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).
- 17.3. Уступка *Субподрядчиком* права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия *Подрядчика.*, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между *Субподрядчиком, Подрядчиком* и третьей стороной.
- 17.4. В случае невыполнения *Субподрядчиком* обязанности по получению письменного согласия *Подрядчика* на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего Договора, *Субподрядчик* выплачивает *Подрядчику* штраф в размере **5% от суммы уступки, залога, но не менее 200 тыс. рублей** за каждый такой факт несогласованной уступки, залога.
- 17.5. Условие в п. 17.3. о необходимости получения письменного согласия *Подрядчика* на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения *Субподрядчиком* обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования,

уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, *Подрядчик* имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков *Подрядчику*, причиненных прекращением Договора.

- 17.6. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Субподрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты Работ или иное имущество Подрядчика.

В случае привлечения Субподрядчиков Субподрядчик обязуется включить аналогичные условия в Договоры Субподряда.

Кроме того, в случае удержания Субподрядчиком результата Работ или иного имущества Подрядчика Субподрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Подрядчика о данных обстоятельствах путем направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления. Подрядчик с момента получения данного уведомления или с момента, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, вправе в счет исполнения обязательств по оплате Работ по настоящему Договору осуществить оплату за выполненные Работы на счет Субподрядчика после предоставления Результатов ПИР Подрядчику Субподрядчиком, которые будут засчитаны в счет платежей по настоящему Договору.

- 17.7. В случае изменения реквизитов Субподрядчика, в частности, вызванных изменением юридического или фактического адреса, организационно-правовой формы, реорганизацией, изменением счёта и т.п., Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика об этом в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. При несоблюдении данного срока все документы, касающиеся закончившегося календарного периода для оформления взаимоотношений сторон оформляются на основании имеющихся реквизитов и исполнение обязательств по договору в соответствии с имеющимися реквизитами за закончившийся календарный период признаётся надлежаще исполненным. Изменение реквизитов в обязательном порядке, с учетом полученного уведомления, оформляется Дополнительным соглашением к договору не позднее чем за 5 рабочих дней до даты оплаты.

- 17.8. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

- 17.9. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей Подрядчика и Субподрядчика. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- 17.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

- 17.11. В случае изменения реквизитов Субподрядчика, организационно-правовой формы, реорганизацией, изменением счёта и т.п., Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика об этом в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. При несоблюдении данного срока все документы, касающиеся закончившегося календарного периода для оформления взаимоотношений сторон оформляются на основании имеющихся реквизитов и исполнение обязательств по Договору в соответствии с имеющимися реквизитами за закончившийся календарный период признаётся надлежаще исполненным. Изменение реквизитов оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

СТАТЬЯ 18. Аудиторская проверка

- 18.1. Субподрядчик поддерживает, хранит и обязывает всех Субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но, не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношение к выполнению работ по настоящему Договору.
- 18.2. В любое разумное время Субподрядчик предоставляет и обязывает своих Субподрядчиков предоставить работникам и контрагентам, уполномоченным Подрядчиком, доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками Субподрядчика и Субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо Подрядчику для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций Субподрядчиком и Субподрядчиками, и соблюдения Субподрядчиками условий настоящего Договора.

Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, Субподрядчик незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает Подрядчику.

СТАТЬЯ 19. Условия пользования сведениями, составляющими государственную тайну.

- 19.1. Стороны обязуются обеспечивать сохранность и защиту сведений, содержащих государственную тайну, в процессе проведения совместных работ, по их завершении, а так же при досрочном расторжении договора в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны.
- 19.2. Каждая Сторона самостоятельно финансирует защиту сведений, содержащих государственную тайну, которыми она распоряжается на законных основаниях. До начала работ по договору Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику заверенную копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну соответствующей степени секретности, а также иметь все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для выполнения работ по настоящему Договору
- 19.3. До начала работ по договору Подрядчик, распоряжающийся на законных основаниях сведениями, содержащими государственную тайну, обязан получить разрешение Минэнерго России на передачу таких сведений.
- 19.4. Перед началом выполнения работ по данному договору Подрядчик в установленном порядке направляет Субподрядчику все необходимые исходные материалы, в соответствии с Задаaniem на проектирование, в том числе сведения, составляющие государственную тайну.
- 19.5. Сторона, для привлечения соисполнителей совместных работ по договору, обязана заблаговременно представить кандидатуру организации на согласование другой Стороне, и получить информированное согласие. Сторона, привлекающая соисполнителей совместных работ по договору, обязана обеспечить, чтобы все ее договоры с соисполнителями содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего договора.
- 19.6. Контроль за эффективностью защиты государственной тайны при проведении совместных и других работ осуществляет Подрядчик. При нарушении Субподрядчиком в ходе выполнения работ по договору взятых на себя обязательств по защите государственной тайны Подрядчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушений, а при повторных нарушениях имеет право на внесудебное расторжение договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом Субподрядчика и поставить вопрос об аннулировании лицензии на проведение работ с

использованием сведений, составляющих государственную тайну, а так же о привлечении виновных лиц к ответственности. При этом материальный ущерб, нанесенный Субподрядчиком государству в лице Подрядчика, подлежит взысканию Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством.

- 19.7. По окончании работ по договору Субподрядчик, в установленном порядке, возвращает Подрядчику полученные в ходе выполнения работ материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

СТАТЬЯ 20. Вступление договора в силу и срок действия договора

- 20.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности Сторон в отношении предмета условий Договора и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. Любые изменения и дополнения, меняющие условия Договора, должны быть совершены только в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом в данном случае обмен документами в факсимильной и электронной форме, предусмотренный п.17.1. не влечет для Сторон юридических последствий.
- 20.2. Договор подписан в двух экземплярах равной юридической силы по одному экземпляру для каждой Стороны.

СТАТЬЯ 21. Приложения

Приложение №1. Задание на проектирование;

Приложение №2 Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение №3 Календарный план;

Приложение №4 Сводная Смета;

Приложение №4.1. Расчет стоимости чел.-часа для ПИР;

Приложение №4.2. Расчет стоимости чел.-часа для ИУ;

Приложение №5 Акт приема-передачи локальных нормативных документов;

Приложение №6 Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании;

Приложение №6.1. Штрафы за нарушения в области ПБОТОС;

Приложение №7. **НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.** График привлечения трудовых ресурсов субподрядной организации для выполнения проектных работ;

Приложение №8 График предоставления исходных данных, выдачи ПСД и прохождения экспертизы;

Приложение №9 Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг);

Приложение №10 Список субподрядчиков;

Приложение №11 Комплекс упреждающих мероприятий по безопасности дорожного движения;

Приложение №12 Оферта на оказание услуг по авторскому надзору;

Приложение №12.1 Условия договора на оказание услуг по авторскому надзору;

Приложение №13 Реестр переданной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком;

Приложение №14 Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику;

Приложение №15 Акт о приостановлении Проектных и изыскательских работ;

Приложение №16 Акт о выявленных Недостатках;

Приложение №17 Акт о видах работ, не передаваемых на субподряд;

Приложение №18 Требования к Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР;

Приложение №19 Реестр отчетных форм по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР;

Приложение №20 Порядок рассмотрения и согласования документации изготовителей оборудования в процессе проектирования и строительства;

Приложение №21 Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;

Приложение №22 Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
Приложение №23 Условия пользования сведениями, составляющими государственную тайну;
Приложение №24 Чек-лист «Соблюдение требований ОТ и ПБ при выполнении изыскательских работ на объектах Компании»;
Приложение №25 График привлечения ресурсов для выполнения инженерных изысканий по договору;
Приложение №26 Инструкция по заполнению паспорта комплекта для загрузки в электронный архив ПСД (ЭА ПСД);
Приложение №27 Требования по пропускному и внутриобъектовому режимам к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Заказчика;
Приложение №28 Требование по организации командировок Субподрядчика - **не требуется**;
Приложение №29 Форма «Стоимость и лимиты по командировочным расходам» - **не требуется**;
Приложение №30 Форма «Расчет сумм командировочных расходов специалистов» - **не требуется**;
Приложение №31 Форма акта возмещения командировочных расходов - **не требуется**.

СТАТЬЯ 22. Юридические адреса и реквизиты сторон

СУБПОДРЯДЧИК:

Зарегистрированный адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН
ОКВЭД Р/с
в
БИК
К/с
Адрес эл. почты:
Тел.:

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «ВНИПИнефть»

Зарегистрированный адрес: 105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д.32, стр.1
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д.32, стр.1
ИНН: 7701007624
КПП: 770101001
ОГРН 1027700370466
ОКВЭД 71.11.1
Р/с 40702810400003002968
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» «ВБРР» АО
БИК 044525880
К/с 30101810900000000880
Адрес эл. почты: vnipineft@vnipineft.ru
Тел.: (495) 795-31-30, факс 795-31-31

Адрес местонахождения Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь:
614068, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, д.92
ИНН 7701007624 / КПП 590302001
Телефон (342) 246-22-42
Факс (342) 246-22-41
E-mail: inbox@vnipineft.perm.ru

**Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»**

Д.А. Сергеев

МП

МП