Приложение №17
к Договору № _________________
от «___» ____________________ 201__г. 



Реестр форм: плановых и отчетных

	№ п/п
	Название формы
	Тип формы
	Назначение  формы
	Источник данных для формирования  формы
	Периодичность формирования формы
	Планируемый период
	Шкала времени
	Примечание
	Подписывающие
	Ссылка на форму (Приложение)

	1
	Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР
	Плановая
	­ Детальное планирование Работ с учетом технологии их выполнения и ресурсов Исполнителя работ по Договору;

­Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору
	Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР
	Предоставляется в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора

	на весь период действия Договора
	Месяц по неделям
	
	Исполнитель работ по Договору и Заказчик
	Приложение 17.1

	
	
	
	
	
	
Ежемесячно, до 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца
	
	
	
	
	

	2
	Исполнение плана Оперативного календарно-сетевой графика выполнения ПИР
	Отчетная
	­Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору;

­Обеспечение сторон Договора информацией о фактическом исполнении и о прогнозе выполнения Работ

	Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР
	Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной
	на весь период действия Договора
	Месяц по неделям
	
	Исполнитель работ по Договору
	

	3
	Исполнение плана по разработке комплектов РД
	Отчетная
	Контроль разработки (выдачи) комплектов РД по объектам титульного списка
	Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР
	Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени до 5-го числа следующего месяца за отчетным
	на весь период действия Договора
	Месяц по неделям
	
	Исполнитель работ по Договору
	





	ПОДПИСИ СТОРОН:

	ПОДРЯДЧИК:
ОАО «ВНИПИнефть»
Генеральный директор

_____________/ Сергеев Д.А.
     М.П.
	                          СУБПОДРЯДЧИК:
                           


                            _____________/                     
                                    М.П. 
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Реестр отчетных форм (СМР)

01.07.2014 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01.08.2014 31.12.2014

Подрядная организация: АНХП

Договор: №125 от 06.08.2012

* Значение статуса работы: не начата, выполняется, завершена



31.12.2014 ПИР.1010 6 Разработка ОПР Не начата 01.08.2014



Отчетный период:

Текущая дата (дата 

предоставления отчета):

01.07.2014

Объект капитального строительства: Комплекс изомеризации

Диаграмма Ганта (шкала 

времени: месяц по неделям)



Причины 

отклонения

Мероприятия 

по ликвидации 

отклонения

Дата окончания

Ожидаемая

Физический % 

выполнения



Приложение 17.1

Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР/ Исполнение плана Оперативного календарно-сетевого графика выполнения ПИР

Наименование комплекса работ

План Факт Ожидаемая План Факт

Субподрядная 

организация

Дата начала

Идентификатор 

работы

Ссылка на 

номер позиции 

этапа 

Календарного 

плана

Наименование работы

Статус 

работы*

Номер договора с 

субподряной 

организацией

Период планирования:
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Реестр отчетных форм (СМР)

Приложение № NN к Договору № 125 от 06.08.2012

01.07.2014 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Для расчета количества комплектов РД на уровне объекта Титульного списка на работу "Разработка комплекта РД" должно быть назначен параметр со значением "1"



Процент выданных 

комплектов РД

№125 от 06.08.2012

АНХП



Подрядная организация:

Договор:

Субподрядная организация



Номер договора с 

субподряной 

организацией*



Общее количество 

комплектов РД*

Количество выданных 

комплектов РД

Количество не 

выданых 

комплектов РД



Номер объекта 

в соответствии с 

Титульным 

списком

Наименование объекта в соответствии с 

Титульным списком

Номер объекта Наименоване объекта Титульного списка

Примечание

Приложение 17.2

Период планирования:

Отчетный период:

Текущая дата (дата предоставления отчета): 01.07.2014

Исполнение плана по разработке комплектов РД


