	

	
Календарный план работ	



Приложение №4 
к Договору № 
                                      от «__»________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

	№ Этапа
	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения
	Сроки выполнения
	Стоимость этапа Работы, руб.
(вкл. НДС)
	 В том числе НДС 18 %,
руб.
	Примечание

	
	
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания работ
	
	
	

	1
	Инженерные изыскания
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Инженерно-геодезические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования)
	29.01.2018
	14.03.2018
	3%
	
	

	1.2
	Инженерно-геологические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования)
	29.01.2018
	[bookmark: _GoBack]04.04.2018
	17%
	
	

	1.3
	Инженерно-экологические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования)
	29.01.2018
	14.03.2018
	1%
	
	

	1.4
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования)
	29.01.2018
	14.03.2018
	1%
	
	

	2
	Общие технические решения
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Общие технические решения железнодорожной инфраструктуры ГПК
	29.01.2018
	23.04.2018
	23%
	  
	

	3
	Проектная документация
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Проектная документация в полном объеме железнодорожной инфраструктуры ГПК*
	22.05.2018
	03.09.2018
	45%
	
	

	3.2
	Сопровождение прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России»*
	11.02.2019
	02.05.2019
	10%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	* Результатом работ по п.3.2 календарного плана является получение положительных заключений экспертиз.
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	                   _____________________________Д.А. Сергеев 
                                                        Подпись                                                 Ф.И.О.
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	_______________________
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	Руководитель проекта 
	Руководитель проекта 

	
	

	                _______________________ А.Ю. Никитин               
	           _______________________ 
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