Приложение № 3 
к Договору №4812/_________ 
от «____» ____________ 201__ г. 


Календарный план
на выполнение работ по объекту  «Разработка технологических решений 
по строительству установки по производству метанола» 
на филиалах ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ»

	№ № этапов
	Наименование Работ (этапа)
	Отчетная документация
	Сроки выполнения
	Стоимость этапов работ в % соотношении

	
	
	
	Дата начала работ по этапу/подэтапу 
	Дата окончания работ по этапу/подэтапу
	

	1.
	Начало обследования на площадках УНПЗ и НОВОЙЛ с целью сбора данных и т.п. (Стартовое совещание). Согласование исходных данных.
	Отчет по сбору исходных данных.
	дата подписания договора
	3 недели с даты начала работ
	50%

	2.
	Разработка ТЭО, согласование с Заказчиком в т.ч.:
	Предварительные технологические схемы.
Оценка различных вариантов реконструкции.
Рекомендуемая общая схема реконструкции.
	окончание работ по этапу 1
	[bookmark: _GoBack]6 недель после начала работ по этапу
	30%

	2.1 
	Работы по технологическому обследованию
	
	
	
	

	2.2
	Разработка Предварительных технологических схем
	
	
	
	

	2.3
	Оценка различных вариантов реконструкции
	
	
	
	

	2.4
	Рекомендуемая общая схема реконструкции
	
	
	
	

	3.
	Передача Заказчику отчетных материалов в т.ч.:
	Отчет о Технико-Экономическом Обосновании (сравнение 2-х площадок строительства с общим выводом).
	окончание работ по этапу 2
	4 недели после начала работ по этапу
	20%

	3.1
	Подготовка документации для выбранной схемы реконструкции. 

	
	
	
	

	3.2
	Предоставление ОТЧЕТА 
	
	
	
	

	
	ИТОГО БЕЗ НДС
	

	
	НДС 18%
	

	
	ИТОГО С УЧЕТОМ НДС
	



	ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА:

	ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	Генеральный директор



	 


	____________________/ Д.А. Сергеев
	___________________/ 

	М.П.
	М.П.



